

## 質疑・回答書

告示番号	26	件 名	平成31年度庄内温水プール跡地整備工事(建築工事)
No	質疑事項		回 答
1	<p>プール管理棟工事、エレベーター工事、プール撤去工事、外構工事、多くの工事が重複し工事期間が長く必要になる思うのですが、全体工程はどのように計画されているのでしょうか。ご指示願います。</p>		<p>プール棟基礎撤去工事、プール管理棟改修工事、エレベータ設置工事については同時施工が可能であり、施工ヤードとしてゲートボール場を使用しますが、前記の工事が終了すれば、駐車場整備やその他の外構工事は同時施工が可能のため、工期内竣工(令和2年3月13日)での工程を計画しています。</p>
2	<p>押出成型板の納期が1年待ち、鉄骨工事の高力ボルトの納期が未定等資材供給の遅延が予想されます。工期延長はありと考えるとよろしいでしょうか。</p>		<p>工事中の情勢を考慮し、受注者と協議致します。</p>
3	<p>外構整備工事のベンチ、遊具等商品名の記載がない物があります。メーカー名、品番をご指示願います。</p>		<p>別途添付資料で確認してください。</p>