

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年6月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	<p>前回 5/18 に発注番号 05KA-40 で発注され 今回再発注となり工期が 9/29 から 11/30 に 変更となっている事に対し 施工の内容は変わっていないが、 夏休み中の工事の割合が減となり 2 学期開 校後の施工が増となる、伴う各業種に対し て休日作業や施工日数が増になると思いま す。 また、2 学期開校中の工事にて安全対策 (交通誘導員) 等々は設計金額に加味され るのかどうか確認したい</p>	<p>今回発注の工期における安全対策等は、 工事費に含まれています。</p>

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)