

質 疑 ・ 回 答 書

令和 3年 12月 8日

件 名 (3)大井処理区下水道設備工事

	質 疑 事 項	回 答
1	工期につきまして、電材等の納期混乱によりご指定工期より遅れるリスクが高いです。 その場合、工期延長等のご相談をお願いすることは可能でしょうか。	工期内での完了が可能と認識しておりますが、社会情勢等の変化により、やむを得ず工期内に間に合わない状況となった場合は、別途協議します。
2		
3		
4		
5		
6		