

質疑・回答書

告示番号		件 名	上野新田線(中天竺橋)外改修工事
No	質疑事項		回 答
	工期について 当該工事落札後、年末規制及び年末・年始休暇を挟み工事着工は年始1月第2週目からとなると予想しており、工種的に複合施工が不可能なため設定工期内では工程日数が足りませんが、工期をどのようにお考えでしょうか。		想定している全体工程計画では、予定工期内での施工が可能と考えています。
	労働基準局への届出について 仮設足場88条の届け出は不要と考えてよろしいでしょうか		仮設足場は、組立から解体まで60日以内での施工を想定しているため届出は不要と考えています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp