

質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
76	<p>【工期について】 設定工期が大変厳しいので伺います。渉外事前調整もありますので、詳細計画検討後に工期については協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p>		別途協議とします。
77	<p>2か所の急曲線(25R)はCLも長く余掘りの確保、路面の沈下等が懸念されますが設計検討(沈下等)、埋設物防護協議は実施されているのでしょうか。詳細計画検討後に協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p>		別途協議とします。
78	<p>立坑工において、土留工・補助地盤改良(高圧噴射攪拌工法)は道路解放時に仮覆工が必要となりますが未計上と思われます。協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p>		別途協議とします。
79	<p>SMW連続壁芯材のH-350×175×7×11mmは中古品となっておりますが、市場性が低いため中古品が無い場合は新品購入となります。その場合には協議対象となりますでしょうか。</p>		別途協議とします。