
番号 工  事  名 施 工 箇 所 工事種別 公告時期 工事期間 担当課

11 羽曳野市立西浦小学校・白鳥小学校コンクリートブロック塀撤去改修工事 羽曳野市西浦1050 外1校 建築一式 ５月 ４ヶ月 教育総務課

12 令和2年度舗装復旧工事(R元今池第22・23・24工区) 羽曳野市羽曳が丘西1、3丁目地内 舗装 ５月 ６ヶ月 下水道建設課

13 令和2年度舗装復旧工事(R元大井第9工区) 羽曳野市羽曳が丘3丁目地内 舗装 ５月 ６ヶ月 下水道建設課

14 令和2年度舗装復旧工事(R元今池第5工区) 羽曳野市羽曳が丘西4、5丁目地内 舗装 ５月 ６ヶ月 下水道建設課

15 令和2年度舗装復旧工事(R元大井第1・7工区) 羽曳野市羽曳が丘5丁目地内 舗装 ５月 ６ヶ月 下水道建設課

24 令和2年度道路標示設置工事(年間単価契約) 羽曳野市　市内一円 塗装 ５月 ９ヶ月 道路公園課

25 令和2年度水中ポンプ取り替え工事羽曳が丘第2中継所 羽曳が丘1丁目地内 機械器具設置 ５月 ４ヶ月 下水道総務課

16 令和2年度峰塚公園植栽管理工事 羽曳野市軽里2丁目地内 造園 ５月 ７ヶ月 道路公園課

※表中の番号は4月公表の「令和2年度羽曳野市発注予定工事一覧」の番号です。

番号 業　務  名 業　務　場　所 業務種別 公告時期 業務期間 担当課

11 羽曳野市立河原城中学校整備予備調査及び基本計画策定委託業務 羽曳野市桃山台4-123 建築関係建設コンサルタント ５月 ９ヶ月 教育総務課

12
羽曳野市立誉田中学校外1校非構造部材耐震化工事実施設計及び河原城中学校
屋内運動場大規模改修工事実施設計委託業務

羽曳野市誉田6-5-37外2校 建築関係建設コンサルタント ５月 ９ヶ月 教育総務課

13 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その1) 羽曳野市羽曳が丘1丁目、7丁目地内 土木関係建設コンサルタント ５月 ８ヶ月 下水道建設課

14 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その2) 羽曳野市羽曳が丘1、2、4、7丁目地内 土木関係建設コンサルタント ５月 ８ヶ月 下水道建設課

15 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その3) 羽曳野市羽曳が丘西１、4丁目、羽曳が丘７、８、９丁目地内 土木関係建設コンサルタント ５月 ８ヶ月 下水道建設課

番号 工  事  名 施 工 箇 所 工事種別 公告時期 工事期間 担当課

7 羽曳野市水道事業羽曳が丘3丁目配水管改良工事 羽曳野市羽曳が丘3丁目7番地先 管 ５月 ６ヶ月 水道局工務課

8 羽曳野市水道事業羽曳が丘3丁目配水管移設工事(R2・大井1-22・33・34) 羽曳野市羽曳が丘3丁目1番地先 管 ５月 ６ヶ月 水道局工務課

9 羽曳野市水道事業羽曳が丘西3丁目配水管改良工事(その１) 羽曳野市羽曳が丘西3丁目5番地先 管 ５月 ６ヶ月 水道局工務課

10 羽曳野市水道事業はびきの5丁目配水管移設工事(R2・高鷲排水区・602) 羽曳野市はびきの5丁目15番地先 管 ５月 ５ヶ月 水道局工務課

15 羽曳野市水道事業壺井浄水場フロキュレータ改良工事 羽曳野市壺井154番地の1(壺井浄水場) 機械器具設置 ５月 １０ヶ月 水道局工務課

この内容は，公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また，公表後に取り止め，あるいは延期する場合や，
ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは，およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「令和2年度羽曳野市水道局発注予定工事一覧」の番号です。

令和２年度月別羽曳野市公告予定工事一覧【羽曳野市発注】(5月7日公表分)

この内容は，公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また，公表後に取り止め，あるいは延期する場合や，
ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは，およその月数を掲げています。

令和２年度月別羽曳野市公告予定業務一覧　【羽曳野市発注】(5月7日公表分)

※表中の番号は4月公表の「令和2年度羽曳野市発注予定業務一覧」の番号です。

令和２年度月別羽曳野市水道局公告予定工事一覧【水道局発注】(5月7日公表分)

この内容は，公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また，公表後に取り止め，あるいは延期する場合や，
ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは，およその月数を掲げています。


